

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12.1.21 החלטה על ביטול הליך

חברים: אשכול שוקרון - מנכ"ל
רפי קלמנוביץ - גזבר
עו"ד קורין, יועמ"ש

על סדר היום: החלטה על ביטול נוהלי התקשרות עם יועצים שונים במסגרת תכנון תב"ע בישוב נווה אטיב

במסגרת פרויקט תכנון תב"ע נווה אטיב במימון משרד החקלאות והישוב נווה אטיב הוקצה לפרויקט תקציב כולל של 625,000 ₪ לכל הפעולות הדרושות במסגרתו. אגף הנדסה יצא לנוהל יועצים כנדרש עבור מספר תחומי תכנון נדרשים לתב"ע. לאחר קבלת הצעות המחיר עולה כי כלל עלות התכנון שהתקבלה בנוהל לרבות התקשרויות שכבר אושרו (אדריכל ומודד) חורג בכ-183,810 אלף ₪ מהתקציב הקיים. בנוסף לכך בחלק מהתחומים שנדרשו קיים פער גדול מאוד בין הצעות המחיר השונות שהתקבלו לגבי כל תחום וכן במקרים רבים המחירים שהוצגו נראים כלא סבירים לדרישות התכנון, ובכלל זה בפניות בתחומי ייעוץ שימור, ייעוץ כבישים, ייעוץ נופי סביבתי, ייעוץ תיירות, ייעוץ מים וביוב. גם אם נתעלם מסוגיות אלו ובחלק מן המקרים מחרירת ההצעה הזולה ביותר מן האומדן, חישוב סך ההצעות המיטביות של כל אחד משבעת התחומים מביא את הפרויקט לסך של 808,810 ₪ כולל מע"מ. בהינתן שכך וכדי שלא לחרוג מן התקציב מבקש מנהל האגף לבטל את כלל ההליכים שיצאו עבור תחומים ספציפיים אלה, ולגביהם לצאת בהליכים חדשים בשיטת תמחור אחרת שתמנע חריגה מהתקציב שהוקצה לענין.

הוחלט פה אחד

נוכח מכלול הנתונים המתואר לעיל, וכדי שלא לחרוג מן התקציב שוכנעה הועדה המקצועית כי אין מקום לקדם את נוהלי היועצים לאישור ההתקשרויות עם יועצים בתחומים המפורטים לעיל לצורך הפרויקט ולאור הבעיה התקציבית החמורה הצפויה אין אלא להחליט על ביטול כלל ההליכים לנוהל זה. עם זאת, וכדי למנוע הישנות מקרה שכזה, נדרשת היחידה המקצועית להביא להבא לאישור הועדה קידומו של הליך חדש, שונה מהותית מקודמו, בכך שהצעות המחיר שימסרו בו לא יחרגו מסכומים שיתאמו לסך התקציב המוקצב.

עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל